

## CONVÊNIO FAPES / MCT / CETCAF Nº 124-00/2005

**Título do Projeto:**

**UNIDADE REGIONAL DE CAFÉS ESPECIAIS – URCE**

### RELATÓRIO PARCIAL - 1

**Objetivo do Projeto:**

Instalação de 03 (três) Unidades Demonstrativas Regionais para capacitação de cafeicultores no processo de pós-colheita para produção de cafés especiais conilon em ação conjunta com 03 (três) cooperativas CAFESUL, CAFEICRUZ e COOABRIEL).

**Duração:**

24 meses

**DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO:**

**Nome da Organização:**

**Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café - CETCAF**

## **1 - INTRODUÇÃO**

Foram realizadas 3 (três) reuniões com as Prefeituras Municipais e as organizações beneficiárias quando foram definidas as responsabilidades institucionais na execução do projeto "Unidades Regionais de Cafés Especiais - URCE" (lista de presenças anexas).

As prefeituras municipais se responsabilizaram pela infraestrutura de terraplanagem, os beneficiários pela instalação dos equipamentos adquiridos pela FAPES, com recursos do M.C.T. e o CETCAF assumiu a responsabilidade técnica pela implantação do Projeto com o apoio dos escritórios locais do INCAPER.

## **2 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

Os equipamentos foram adquiridos através de leilão eletrônico realizado pela FAPES e assessoria técnica do CETCAF na identificação dos fornecedores e equipamentos disponíveis no mercado, para efetivar as eficientes inovações tecnológicas pretendidas, garantindo a produção de cafés de qualidade superior.

Os beneficiários, Associação dos Produtores Rurais de Bom Jardim, Associação Comunitária de Palmeiras e Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Aracruz, receberam todos os equipamentos adquiridos pela FAPES e entregues conforme Of. CETCAF nº 170/2006 (cópia anexa)

## **3 - INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

As prefeituras municipais disponibilizaram recursos necessários à realização da terraplanagem e a Prefeitura Municipal de Vila Valério a instalação de uma sub-estação elétrica trifásica.

A Unidade Regional Sul (Palmeiras) está sendo instalada conforme projeto.

A Unidade Regional Litoral Norte (Aracruz) recebeu duas modificações:

- Instalação de mais um secador, adquirido pela Prefeitura Municipal;
- Instalação de um elevador para o descascador de cereja, adquirido pela CAFEICRUZ.

A Unidade Regional Noroeste (Vila Valério) está implantada com previsão de adquirir um secador através da associação de Produtores Rurais (fotos anexas)

#### **4 - CONCLUSÃO**

Como se pode depreender desse relatório, contendo, inclusive, fotos do estágio atual das obras de implantação, os trabalhos estão transcorrendo dentro do previsto, com instalações dos equipamentos que já se encontram nos locais das respectivas comunidades.

Lembramos que, como as URCE's têm um caráter de inovação tecnológica para a produção de café conilon cereja descascado, necessitamos adquirir 03 (três) peneiras tubulares DC-PVerde para adequação às características do café conilon.

As comunidades selecionadas estão altamente motivadas e engajadas no processo de implantação dos equipamentos, contando com o apoio decisivo das prefeituras municipais de Vila Valério, Aracruz e Mimoso do Sul.

Vitória, 12 de setembro de 2006.